

Календарный план Стартовой программы «Промышленная эволюция» в Санкт-Петербурге

Условия		Направления			
Период	Финансовые затраты	Промышленность	МСП	Наука	Госуправление Санк-Петербурга
1	2	3	4	5	6
2024 г. Первое полугодие	Не требуются	1 часть. Информационные сообщения группе предприятий и объединений по возможностям Программы	1 часть. Информационные сообщения группе предприятий и объединений по возможностям Программы	1 часть. Информационные сообщения группе учреждений по задачам и возможностям Программы	1 часть. Информационные сообщения органам власти о начале реализации Программы
		2 часть. Контакты со СМИ	2 часть. Прямые контакты	2 часть. Не планируется	2 часть. Не планируется
		3 часть. Продолжение аналитических работ	3 часть. Продолжение аналитических работ	3 часть. Продолжение аналитических работ	3 часть. Продолжение аналитических работ
		4 часть. Текущие работы. Подготовка к реализации программы «Глобальная культура»			
2024 г. Второе полугодие	Не требуются	1 часть. Информационные сообщения расширенной группе предприятий и объединений по возможностям Программы	1 часть. Информационные сообщения группе предприятий и объединений по возможностям Программы	1 часть. Информационные сообщения для Администраций семи субъектов РФ	1 часть. Информационные сообщения органам власти о начале реализации Программы
		2 часть. Контакты с предприятиями и участие в их мероприятиях	2 часть. Прямые контакты и организация ознакомительных встреч и совещаний. Создание сайта «Дополнительный ресурс»	2 часть. Прямые контакты и участие в конференциях	2 часть. Не планируется
		3 часть. Продолжение аналитических работ. Изучение мирового опыта	3 часть. Продолжение аналитических работ. Изучение мирового опыта	3 часть. Продолжение аналитических работ. Изучение мирового опыта	3 часть. Продолжение аналитических работ
		4 часть. Текущие работы. Подготовка к реализации программ «Глобальная культура», «Поиск», «Мир культуры»			

2025 г. Первое полугодие	Не требуются	1 часть. Информационные сообщения группе предприятий. Расширение прямых контактов	1 часть. Информационные сообщения группе предприятий. Расширение прямых контактов	1 часть. Информационные сообщения группе учреждений по задачам и возможностям Программы	1 часть. Консультации с персоналом учреждений по проблематике госуправления
		2 часть. Расширение прямых контактов с предприятиями. Организация контактов предприятий и МСП. Реализация программы «Вместе» (совместная работа с персоналом предприятий)	2 часть. Расширение прямых контактов. Подготовка информационных материалов по разным сторонам бизнеса	2 часть. Прямые контакты с МСП	2 часть. Не планируется в СПб. Контакты с Администрациями семи субъектов РФ
		3 часть. Продолжение аналитических работ	3 часть. Продолжение аналитических работ	3 часть. Продолжение аналитических работ	3 часть. Продолжение аналитических работ
	4 часть. Подготовка к реализации программ «Глобальная культура», «Поиск», «Мир культуры», «Миссия образования в России»				
2025 г. Второе полугодие	Требуются	1 часть. Консультации с персоналом предприятий по актуальной проблематике. Подготовка целевой информации	1 часть. Подготовка целевой информации	1 часть. Подготовка целевой информации	1 часть. Подготовка целевой информации
	Требуются	2 часть. Организация сотрудничества предприятий, МСП и науки. Расширение практики по программе «Вместе»	2 часть. Организация контактов МСП и науки	2 часть. Подготовка и предложение планов работ	2 часть. Не планируется в СПб. Контакты с Администрациями семи субъектов РФ
	Требуются	3 часть. Аналитические исследования по проблематике предприятий. Изучение зарубежного опыта	3 часть. Изучение зарубежного опыта	3 часть	3 часть. Продолжение аналитических работ
	Требуются	4 часть. Текущие работы. Реализация программ «Глобальная культура», «Поиск», «Мир культуры», «Торжок – проект» Организация Всероссийской линейной (4-5 лет) Интернет-конференции «Миссия образования в России»			
2026 г. Первое полугодие	Требуются	1 часть. Проведение вебинаров и семинаров	1 часть. Распространение информации по полученном опыте	1 часть. Информационные сообщения по полученным результатам	1 часть. Информационное сообщение по результатам в 2025 г.

	Требуются	4 часть. Текущие работы. Подготовка к реализации проекта «Культурно-деловой центр международного бизнеса». Реализация программ «Глобальная культура», «Поиск», «Мир культуры», «Торжок-проект», «Малые города – большая Россия»			
2026 г. Второе полугодие	Требуются	1 часть. Информационные сообщения о мировом опыте	1 часть. Информационные сообщения о передовом зарубежном опыте	1 часть. Информационные сообщения о полученном опыте	1 часть. Не планируется
	Требуются	2 часть. Создание условий за устойчивого взаимодействия предприятий, МСП и науки	2 часть. Организация участия МСП в деятельности «Культурно-делового центра международного бизнеса». Апробирование методик взаимодействия с наукой	2 часть. Расширение участия науки в модернизации промышленных предприятий	2 часть. Не планируется в СПб. Контакты с Администрациями семи субъектов РФ
	Не требуются	3 часть. Анализ орг. ресурсов предприятий	3 часть. Анализ ресурсов МСП	3 часть. Анализ ресурсов науки	3 часть. Анализ ресурсов науки
	Требуются	4 часть. Текущая работа. Совместная деятельность по направлениям: «Культурно-деловой центр международного бизнеса», «Глобальная культура», «Поиск», «Мир культуры», «Торжок-проект», «Малые города – большая Россия», «Миссия образования в России»			
2027 г. Первое полугодие	Не требуются	1 часть. Информационные сообщения о мировом опыте	1 часть. Информационные сообщения о мировом опыте	1 часть. Информационные сообщения о мировом опыте	1 часть. Информационные сообщения о мировом опыте
	Требуются	2 часть. Совместная разработка предложений по порядку организации сотрудничества с МСП и наукой	2 часть. Апробирование методик взаимодействия с наукой	2 часть. Апробирование методик взаимодействия с МСП	2 часть. Консультации по актуальным задачам госуправления. Контакты с Администрациями семи субъектов РФ
	не требуются	3 часть. Оценка возможности взаимодействия предприятий, МСП и науки	3 часть. Оценка перспектив развития МСП	3 часть. Разработка предложений по системным методам исследований развития предприятий	3 часть. Продолжение аналитических работ
	Требуются	4 часть. Текущая работа. Совместная деятельность по направлениям: «Культурно-деловой центр международного бизнеса», «Глобальная культура», «Поиск», «Мир культуры», «Торжок-проект», «Малые города – большая Россия», «Миссия образования в России»			

2027 г. Второе полугодие	Не требуются	1 часть. Ряд предложений по развитию предприятия с учетом внутренней и зарубежной конъюнктуры	1 часть. Создание системного плана и рекомендаций по сотрудничеству с наукой	1 часть. Создание системного плана и рекомендаций по сотрудничеству с наукой	1 часть. Информационное сообщение об актуальных вопросах сотрудничества предприятий, МСП и науки
	Требуются	2 часть. Апробирование методик взаимодействия с МСП по модернизации предприятия	2 часть. Переход к практике совместной деятельности МСП и науки		2 часть. Консультации по актуальным задачам госуправления. Контакты с Администрациями семи субъектов РФ
	Требуются	3 часть. Разработка системы нормативов и критериев эффективного сотрудничества с МСП	3 часть. Разработка критериев по сотрудничеству с наукой	3 часть. Разработка критериев по сотрудничеству с МСП.	3 часть. Продолжение аналитических работ
	Требуются	4 часть. Текущая работа. Совместная деятельность по направлениям: «Культурно-деловой центр международного бизнеса», «Глобальная культура», «Поиск», «Мир культуры», «Торжок-проект», «Малые города – большая Россия», «Миссия образования в России»			
2028 г.	4 часть. Промышленность и МСП действует и развивается самостоятельно. Полученный опыт переносится в регионы страны. На этой базе начинают развиваться другие секторы страны. Страна готова к труду и обороне.				